

**MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2025. évi közbeszerzési terve**

	A közbeszerzés megnevezése	Közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend*	Tervezett eljárási típus***	Időbeli ütemezés	
					az eljárás megindításának	szerződés teljesítésének
1	Informatika	Egyéb kisértékű IT eszközök	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (DKM alapján közvetlen megrendelés)	2025. november	2025. december
2	Informatika	40 darab egyéb periféria beszerzése (egér)	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (DKM alapján közvetlen megrendelés)	2025. február	2025. március
3	Informatika	40 darab egyéb periféria beszerzése (billentyűzet)	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (DKM alapján közvetlen megrendelés)	2025. február	2025. március
4	Informatika	Billentyűzet és egér (100 db)	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (DKM alapján közvetlen megrendelés)	2025. szeptember	2025. november
5	ERP rendszerhez licenzek és támogatás beszerzése	Integrált Vállalatirányítási rendszerhez kapcsolódó licenzek beszerzése támogatással	általános	nyílt	2025. március	2025. december
6	Üzemanyag	GINOP Plusz 6 db gépjárműhöz üzemanyag beszerzése 2025-ös évre	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (KM alapján közvetlen megrendelés)	2025. január	2025. december
7	Üzemanyag	üzemanyag (kulcsos, nem kulcsos gépjármű)	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (KM alapján közvetlen megrendelés)	2025. január	2025. december
8	Irodaszer	Irodaszer beszerzése	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (KM alapján közvetlen megrendelés)	2025. február	2025. december
9	Személygépjármű beszerzés	2 db személygépjármű beszerzése	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (KM alapján közvetlen megrendelés)	2025.július	2025. december
10	Informatika	40 darab notebook beszerzése	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (DKM alapján közvetlen megrendelés)	2025. február	2025. április
11	Informatika	40 darab monitor beszerzése	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (DKM alapján közvetlen megrendelés)	2025. február	2025. április
12	Informatika	40 darab mobiltelefon beszerzése	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (DKM alapján közvetlen megrendelés)	2025. február	2025. április
13	Informatika	6 db tanácsadói tablet beszerzése, helyszíni felméréshez - kitöltéshez	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (DKM alapján közvetlen megrendelés)	2025. február	2025. április
14	Informatika	Hálózat fejlesztés és bővítés	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (DKM alapján közvetlen megrendelés)	2025. február	2025. április
15	Informatika	Új nyomtatók	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (DKM alapján közvetlen megrendelés)	2025. február	2025. április
16	Informatika	Nyomtató vezérlő szoftver	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (DKM alapján közvetlen megrendelés)	2025. február	2025. április
17	Informatika	Projektor	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (DKM alapján közvetlen megrendelés)	2025. március	2025. május
18	Informatika	Projektor 1 db	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (DKM alapján közvetlen megrendelés)	2025. március	2025. május

19	Informatika	Projektor 1 db	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (DKM alapján közvetlen megrendelés)	2025. március	2025. május
20	Informatika	Hordozható projektor	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (DKM alapján közvetlen megrendelés)	2025. szeptember	2024. november
21	Informatika	Külső merevlemez osztályonként 1 db / 4 TB	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (DKM alapján közvetlen megrendelés)	2025. március	2025. május
22	Informatika	Windows Server 2025 license server	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (DKM alapján közvetlen megrendelés)	2025. február	2025. április
23	Informatika	Windows Server RDS CAL	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (DKM alapján közvetlen megrendelés)	2025. február	2025. április
24	Informatika	Windows 11 OEM	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (DKM alapján közvetlen megrendelés)	2025. március	2025. május
25	Informatika	E-learning bevezetés díja	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (DKM alapján közvetlen megrendelés)	2025. február	2025. április
26	Informatika	Notebook	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (DKM alapján közvetlen megrendelés)	2025. május	2025. június
27	Informatika	Mobiltelefon	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (DKM alapján közvetlen megrendelés)	2025. május	2025. június
28	Bútorbeszerzés	Ügyfélváró a recepcióhoz (kanapé+kis asztal)	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (KM alapján közvetlen megrendelés)	2025. július	2025. szeptember
29	Ügyviteli szolgáltatás - programkövetések	EKEIDR support	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (DKM alapján közvetlen megrendelés)	2025. február	2025. december
30	Ügyviteli szolgáltatás - programkövetések	EKEIDR support	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (DKM alapján közvetlen megrendelés)	2025. február	2025. december
31	Marketing, PR és kommunikációs szolgáltatások	Komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása a GINOP Plusz-1.1.1-22-2022-00001 projekthez kapcsolódóan az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. részére	általános	nyílt	2025. április	2025. december
32	Marketing, PR és kommunikációs szolgáltatások	Intézményi feladataink ellátásához kommunikációs ügynökségi szolgáltatások	általános	nyílt	2025. február	2025. december
33	Marketing, PR és kommunikációs szolgáltatások	Ügynökségi és ESG intézményi feladataink ellátásához kommunikációs ügynökségi szolgáltatások	általános	nyílt	2025. február	2025. december
34	Utazás, szállás és dologi költség	A PROCAREFUL projektben esedékes külföldi utazás	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (KM alapján közvetlen megrendelés)	2025. augusztus	2025. december
35	Utazás, szállás és dologi költség	A WE.Circular projektben esedékes külföldi utazások	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (KM alapján közvetlen megrendelés)	2025. március	2025. december
36	Utazás, szállás és dologi költség	Két darab projektutazás külföldre. Konzorciumi partnertalálkozók	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (KM alapján közvetlen megrendelés)	2025. február	2025. december
37	Utazás, szállás és dologi költség	A GREENE4.0 projektben esedékes külföldi utazások	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (KM alapján közvetlen megrendelés)	2025. március	2025. december
38	Utazás, szállás és dologi költség	A INSPIRE projektben esedékes külföldi utazások	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (KM alapján közvetlen megrendelés)	2025. május	2025. december

39	Utazás, szállás és dologi költség	CI-Hub projekt külföldi utazásai (3db)	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (KM alapján közvetlen megrendelés)	2025. február	2025. december
40	Utazás, szállás és dologi költség	Nemzetközi partnermeetingek (Ausztria és Olaszország)	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (KM alapján közvetlen megrendelés)	2025. február	2025. december
41	Utazás, szállás és dologi költség	Nemzetközi partnermeetingek és study visitek (Bosznia, Horvátország, Szlovénai és Ausztria)	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (KM alapján közvetlen megrendelés)	2025. február	2025. december
42	Utazás, szállás és dologi költség	Nemzetközi projektmeetingek (Szlovénia, Finnország)	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (KM alapján közvetlen megrendelés)	2025. március	2025. december
43	Adatbázis hozzáférés beszerzése az MGFÜ Kft. által fejlesztett és/vagy működtetett informatikai rendszerekhez, szolgáltatásokhoz a GINOP Plusz 1.1.1-22-2022-00001 projekt keretében	GINOP PLUSZ adatbázis beszerzés 2. kör (közbeszerzés)	általános	nyílt	2025. március	2027. december
44	Meglévő céginformációs előfizetés kibővítése	Meglévő adatbázis előfizetés kibővítése: új adatmezők, plusz felhasználók, ESG és APAFI funkciók bővítése	általános	nyílt	2025. március	2025. december
45	Utazás, szállás és dologi költség	Nemzetközi rendezvényeken való részvétel és kiküldetés költségei	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (KM alapján közvetlen megrendelés)	2025. március	2025. december
46	Utazás, szállás és dologi költség	A GINOP PLUSZ kiemelt projekt megvalósításához kapcsolódóan szükségessé válik a nemzetközi joggyakorlatok összegyűjtése, külföldi szakmai partnerkapcsolatok bővítése, ezért minden részterülethez kapcsolódóan sor kerül külföldi szakmai utak megvalósítására.	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (KM alapján közvetlen megrendelés)	2025. március	2025. december
47	Nyomtató TŰSZ szolgáltatás	Nyomtató TŰSZ szolgáltatás	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás második része (DKM alapján közvetlen megrendelés)	2025. november	2025. december